



# COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

(Provincia di Salerno)

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E INFRASTRUTTURE

## PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 23, D. Lgs n. 50 del 14 Aprile 2016

### OGGETTO

**Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idraulico lungo le strade del centro abitato di Pontecagnano e S. Antonio**

### TAVOLA

**R.4**

### ELABORATO

Cronoprogramma

**Data:**

**Dicembre 2021**

**Scala**

**Ufficio progettazione:**

arch. Agnese Citarella  
geom. Massimiliano Stanzione

**Responsabile del Procedimento:**

ing. Danila D'Angelo  
- Responsabile del Settore -

Revisione n. \_\_ - \_\_\_\_

Revisione n. \_\_ - \_\_\_\_

Revisione n. \_\_ - \_\_\_\_

DESCRIZIONE	settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Tot 150 gg
	giorni	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	7gg	3gg	
Allestimento cantiere																								
Scavi, demolizioni, trasporti e smaltimenti																								
Realizzazione canale con fondo e spallette in cls armato via Colombo																								
Realizzazione tubazione canale a monte di via Potenza																								
Spostamento di n. 3 pali della rete di pubblica illuminazione esistente																								
Rifacimento dei marciapiedi																								
Caditoie stradali e zanella in cls e relativi collegamenti																								
Sistemazione sede stradale e segnaletica																								
Smobilizzo del cantiere																								