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CONTRATTO DI APPALTO 

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE POLO INNOVATIVO PER L’INFANZIA IN VIA BARONCINO – 

PONTECAGNANO FAIANO - SALERNO 

 

TRA 

 

Il Comune di Pontecagnano Faiano (SA) (per brevità di seguito denominata “committente”), in persona del 
Sindaco ___________, nato a ________ il ____________, con sede legale in Pontecagnano Faiano, Via 
________________, ____ - _________, codice fiscale e partita IVA n. _________________, autorizzato alla 
stipulazione del presente atto, 

E 

_______, (per brevità, di seguito denominata “IMPRESA”) sede legale in ____ , iscritta al registro delle 
imprese di ___, codice fiscale___ , partita IVA n. ___, in persona del suo Rappresentate Legale e 
Amministratore dell’impresa ____ nato a ____ il ___ CF. _________; 

 

PREMESSO CHE 

- con atto deliberativo n ___ del __ è stata indetta la gara ai sensi dell’art. 60, comma 1, e art. 95, 
comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per “l’affidamento dei Lavori di demolizione e 
ricostruzione Polo innovativo per l’Infanzia in via Baroncino – Pontecagnano Faiano (SA)”, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all’importo a base di gara pari ad € 
1.346.579,39, oltre IVA, di cui € 41.102,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è: ____; 
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è: _____; 
- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra __________ è risultato 

aggiudicatario come da atto deliberativo n ___ del ____; 
- _______ ha costituito cauzione definitiva Polizza n ____ per un importo di € ____ a mezzo di 

garanzia fidejussoria assicurativa ex articolo 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 emessa in data 
___ da _____; 

- ____ ha stipulato polizza assicurativa (RCT) per danni verso i terzi nel rispetto di quanto stabilito dal 
Capitolato speciale d’appalto e dal Disciplinare, con n ____ emessa da ____ con effetto dal ___ al 
____che sarà rinnovata alla data di emissione del certificato di collaudo; 

- ha stipulato altresì un’assicurazione (CAR) che sarà rinnovata alla data di emissione del certificato di 
collaudo, polizza n. ____ in data ____ rilasciata da ____, per l’importo complessivo di euro _____; 

- Il presente contratto viene stipulato a seguito di Comunicazione Antimafia prot. _____ resa ai sensi 
di quanto contenuto nel D.Lgs. 159/2011, con i seguenti Protocolli: 
- ____ 
- ____ 

- I lavori verranno espletati alle condizioni riportate nella documentazione di gara, nonché 
nell’offerta tecnica ed economica formulata dall’impresa; 

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 sopra citato, il 
contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c.; 

Tanto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed elettivamente domiciliate, convengono quanto 
segue: 
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VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Formano altresì parte integrante e 
sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati al medesimo: 

a) Il Disciplinare di Gara 
b) Progetto esecutivo con relativi allegati 
c) L’offerta economica e tecnica presentata dall’impresa in sede di gara; 
d) Il capitolato speciale d’appalto; 
e) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati con gli obblighi in materia di sicurezza ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Articolo 1 

Oggetto del contratto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dell’intervento citato in premessa. L’impresa si impegna alla sua 
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, agli atti a questo allegati o da questo richiamati, 
soprattutto a quelle contenute nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, nonché 
all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei 
Contratti»). 

Articolo 2 

Condizioni generali del contratto 

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico-
amministrativa posta a base d’appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole 
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

Gli elaborati si intendono integrati con quanto offerto come miglioria in sede di formulazione dell’offerta 
tecnica ed economica, valutate nel complesso idonee e utilizzate per la formulazione dei punteggi per la 
valutazione dell’offerta tecnica allegata al progetto esecutivo. 

Articolo 3 

Ammontare del contratto 

Il corrispettivo dovuto dal committente “Comune di Pontecagnano” all’affidatario per il pieno e perfetto 
adempimento del contratto, a seguito del ribasso offerto pari al ___ è fissato in € ____ (euro ____) oltre 
Iva.  

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi degli artt. 3 e 59 del D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari offerti 
dall'impresa in sede di gara, ai sensi dell’art. 59 co. 5-bis del Codice dei Contratti, sono vincolanti per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, 
qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ex art. 106 del medesimo Codice, e sono ripartiti come segue: 

 

- Importo esecuzione lavori    € ___________ 
- di cui incidenza della manodopera   €   280.950,39 

- Oneri per attuazione piani di sicurezza non ribassabili €     41.102,93 

 

Articolo4 

Anticipazione del corrispettivo  
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Ai sensi dell’art. 35, comma 8, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione 
del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio 
della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.  

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

Articolo5 

Termini di pagamento 

Per le rate di acconto, ai sensi dell’art. 22 del Capitolato Speciale di Appalto, il direttore dei lavori adotta, in 
relazione alle lavorazioni effettuate, lo stato di avanzamento dei lavori entro trenta giorni dal 
raggiungimento di un importo netto delle lavorazioni eseguite pari ad € 150.000,00 
(centocinquantamila/00) così come risultante dalla contabilità dei lavori, al netto del ribasso d’asta, 
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto della ritenuta dello 0,5 per cento, ex 
art. 30, co. 5-bis del D.lgs. 50/2016 ed al netto dell’importo dell’anticipazione contrattuale.  

Il certificato di pagamento verrà emesso entro sette giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.  

I pagamenti, ove non intervengano contestazioni sui lavori e/o sulle relative fatture, previa verifica del 
regolare svolgimento, verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. b) 
del D.Lgs. 231/2002, dalla data di ricevimento della fattura che l’impresa dovrà inviare tramite SDI (Codice 
Azienda ABK572).Gli interessi moratori saranno determinati nella misura degli interessi legali ai sensi 
dell’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/2002. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla 
presentazione di una garanzia fideiussoria o alla costituzione di una cauzione pari all'importo della 
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la 
data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. 

Articolo 6 

Termini per il collaudo – Gratuita manutenzione 

Ai sensi dell’art. 102, comma 2 D.Lgs. 50/2016, il collaudo finale avrà luogo non oltre sei mesi 
dall'ultimazione dei lavori.  

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione.  

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione 
non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

All’esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il 
responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura 
da parte dell’appaltatore. 

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 
1666, secondo comma, del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 229, comma 3 del D.P.R. 207/10, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 
qualora nel biennio di cui all'art.102, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dovessero emergere vizi o difetti 
dell’opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il 
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difetto e ad accertare, sentito il direttore dei lavori ed in contraddittorio con l’esecutore, se detti difetti 
derivino da carenze nella realizzazione dell’opera; in tal caso proporrà al committente di fare eseguire 
dall’esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla 
garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi dalla 
predetta data, decorre il periodo di gratuita manutenzione e tale periodo cessa al momento dell’adozione 
del certificato di Collaudo: in tale periodo l’Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in 
quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori 
messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 
che si rendessero opportune. 

Articolo 7 

Revisione prezzi 

Ai sensi dell’art. 106 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 non si procede alla revisione prezzi e non trova applicazione 
l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 

Articolo 8 

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle lavorazioni 
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa 
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, alle stesse 
condizioni contrattuali, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

Articolo 9 

Durata – Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni ______, come indicato in 
sede di offerta, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dei giorni di condizioni 
climatiche avverse.  

L’impresa si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, nelle modalità previste 
dall’art.19 del CSA. 

Per esigenze organizzative e/o logistiche legate allo svolgimento delle attività sanitarie connesse con 
l’appalto in argomento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere con consegne parziali dei 
lavori, in tal caso il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle 
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.  

Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica 
l’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 10 

Sospensione dell’esecuzione del contratto – Proroga dei lavori 

È ammessa la sospensione di lavori su ordine del Direttore dei Lavori e del Rup, rispettivamente ai sensi 
degli artt. 16 e 17 del Capitolato speciale d’appalto, ferma restando la disciplina di cui all’art. 107 del Codice 
dei Contratti. 

In conformità all’art. 107, co. 5 del predetto Codice, l'impresa che per cause ad essa non imputabili non sia 
in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con apposita istanza presentata 
almeno 15 giorni prima rispetto alla scadenza del termine contrattuale secondo le modalità indicate 
nell’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto.  

Articolo11 
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Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri dipendenti 

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti 
degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 
medesimi. 

L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con 
particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di 
cui all’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione 
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.  

Per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all'esecuzione dell'appalto, il committente procedere ad incamerare la garanzia fideiussoria per provvedere 
al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dall’art. 
30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 12 

Subappalto 

Il subappalto è ammesso e sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con le modalità 
stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto 
di subappalto. Il committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento 
danni avanzate da terzi, in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. 

L’Azienda provvederà, ai sensi e per le ipotesi previste dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a 
corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite. 

 

Articolo 13 

Responsabilità verso terzi 

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si 
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso 
dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od 
infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a rivalersi, essendo 
obbligato altresì a sollevare e tenere indenne l’ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa 
eventualmente rivolta da terzi.  

A tal riguardo l’affidatario, ha stipulatole polizze assicurative di cui all’art. 15.  

 

 

Articolo 14 

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti dagli atti in esso richiamati, l’Impresa 
ha prestato apposita cauzione definitiva di € ____ a mezzo polizza Fideiussoria n. ____ emessa in data ____ 
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dalla ______ con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino alla data di emissione del Certificato di 
Collaudo. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo 
del 80 per cento dell’iniziale importo garantito, nelle modalità previste dall’art. 103 del Codice dei contratti 
pubblici. 

Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 103 sopra citato e del Regolamento approvato con D.M. 19 
gennaio 2018 n.31. 

Articolo 15 

Polizze assicurative 

L’impresa ha stipulato un’assicurazione (CAR), polizza n. ____ in data ____ rilasciata da ____, per l’importo 
complessivo di euro _____, con scadenza al________, che dovrà essere eventualmente prorogata sino alla 
data di emissione del Certificato di Collaudo. 

L’impresa ha altresì stipulato un’apposita polizza assicurativa (RCT) per danni verso i terzi con n ___ emessa 
da ____ con effetto dal ___ al ___, che dovrà essere eventualmente prorogata sino alla data di emissione 
del Certificato di Collaudo. 

Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi allegati al 
Decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31 e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
contratto seppur non materialmente allegate.  

L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale. 

Articolo 16 

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti 

E’ fatto divieto all’Impresa cedere il presente contratto sotto qualsiasi forma, a pena di nullità della 
cessione stessa.  

La violazione del suddetto divieto determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il 
contratto, per effetto dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione 
Appaltante stessa al risarcimento del danno subito. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 
52/1991, a condizione che il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata e notificato al committente.  

L’Azienda si riserva il diritto di opporsi entro 45 giorni dalla notifica della cessione, con comunicazione a 
mezzo pec al cedente e al cessionario, riservandosi altresì il diritto di sollevare tutte le eccezioni opponibili 
al cedente in base al contratto con quest’ultimo stipulato. 

Tale articolo non costituisce preventiva accettazione della cessione da parte dell’esecutore di tutti o parte 
dei crediti che devono venire a maturazione. 

Articolo 17 

Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del Codice dei contratti pubblici, nonché gli artt. 
1453 e ss. del Codice Civile. 

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia 
ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso 
di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi di seguito indicati: 

a) frode nell’esecuzione delle opere o negli altri casi di cui all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione del contratto, circa i 
tempi di esecuzione; 
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c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’intervento; 

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione delle opere impiantistiche e servizi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dell’intervento nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo; 

h) cessione anche parziale del contratto; 

i) non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità 
primaria dell’intervento; 

j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, 
comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

k) ogni altra causa prevista dalla Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto. 

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante unilaterale dichiarazione della Stazione 
Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia a mezzo pec, di voler avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, nei seguenti casi: 

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei 
pagamenti; 

- fallimento dell’appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli art. 81 L. Fallimentare, e 110 D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., laddove non sussistano i presupposti per la prosecuzione del contratto ex art. 110, comma 
3, D.Lgs. 50/2016; 

- nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, e nella specie: 

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 
per i reati di cui all'articolo 80; 

Inoltre, si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c.: qualora le 
comunicazioni antimafia fossero rilasciate con un contenuto che avrebbe impedito la conclusione del 
presente atto, il Contratto stesso sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze ex lege previste, tra cui la 
revoca di eventuali autorizzazioni al sub-contratto.  

Il presente contratto sarà altresì risolto immediatamente ed automaticamente, qualora successivamente 
alla sottoscrizione e nel corso della sua esecuzione, vengano disposte, anche soltanto per effetto di 
variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste ultime abbiano dato esito positivo. 

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell’eventuale 
danno subito.  

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione il committente tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività 
regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti 
all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara, come disciplinato 
dall’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno. 

Articolo 18 
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Recesso dal contratto  

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone 
preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti e, per quanto 
applicabile, ai sensi dell’articolo 2237 co.1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente 
eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle 
prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) 
del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei 
Contratti. 

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o 
indennizzo e/o rimborso delle spese. 

La comunicazione di recesso verrà effettuata a mezzo pec.  

Articolo 19 

Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all’uno per mille (10/00) 
dell’importo netto contrattuale. 

La penale, con l’applicazione della stessa misura percentuale trova applicazione, come previsto dall’art. 18 
del CSA, anche nel caso di ritardo: 

a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore 
dei lavori  

b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 
danneggiati; 

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per 
la stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore. 

La stessa penale trova applicazione al ritardo nella singola scadenza delle varie lavorazioni e parti in cui è 
articolato il lavoro, in proporzione a queste.  

Articolo 20 

Oneri a carico dell’Appaltatore 

L’impresa sarà tenuta a rispettare gli obblighi e gli adempimenti di cui agli artt. 54,55,56,57,58 e 59 del 
Capitolato speciale d’appalto e ogni altro obbligo derivante da tutta la documentazione di gara 
complessivamente intesa. 

Articolo 21 

Domicilio dell’affidatario 

A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso ___ e dichiara che il sig.___ 
nato a ___ il ___ e domiciliato presso ____ in funzione di ____, rappresenterà l’appaltatore nell’esecuzione 
dei lavori. 

Articolo 22 

Ulteriori obblighi dell’affidatario 

L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta 
negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni 
modificazione intervenuta all’interno delle imprese affidatarie del subappalto. 

L’affidatario assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016.  
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Articolo 23 

Obblighi di comportamento del personale dell’impresa 

L’Impresa e per essa i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dal 
committente per il proprio personale e rese ufficialmente note mediante comunicazioni scritte o circolari, 
compreso il Codice di Comportamento pubblicato al seguente indirizzo: __________________ al percorso 
_________________________. Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla 
gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e 
dell’interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità dei lavori, 
l’operatore deve in particolare: 

− avere un comportamento irreprensibile ed adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato ai 
pazienti pediatrici; 

− indossare il tesserino di riconoscimento; 

− svolgere lavoro nelle zone assegnate e negli orari prestabiliti: non sono ammesse variazione 
dell’orario di lavoro se non preventivamente concordate; 

− evitare nell’espletamento dei lavori di costituire intralcio o disturbo al normale andamento 
dell’attività del personale della Azienda; 

− rispettare gli ordini di servizio; 

− non introdurre o consentire l’accesso agli ambienti a persone estranee all’area di cantiere; 

− uniformarsi alle direttive impartite dalle direzioni mediche di presidio. 

Articolo 24 

Dovere di riservatezza 

L’Impresa impartirà gli ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto 
dell’art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in 
dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy. 

L’Azienda si riserva il diritto di chiedere l’allontanamento degli operatori dell’Impresa che durante il lavoro 
si intrattengono con i degenti o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull’organizzazione, su 
medici, su altro personale della Azienda, su trattamenti diagnostici-curativi o quant’altro rientri nella tutela 
disposta dalle norme richiamate al primo comma. 

Articolo 25 

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

L'Appaltatore, ha prodotto alla Stazione Appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) che forma parte integrante del presente contratto d’appalto e sarà 
propedeutico all’inizio dei lavori ed alla formale Consegna degli stessi. 

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) gli 
aggiornamenti alla documentazione relativa alla sicurezza nel cantiere, ogni volta che mutino le condizioni 
operative e/o formali del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in 
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 
secondo il criterio «incident and injury free». 

Articolo 26 

Trattamento dei dati personali  
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L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui al GDPR 679/2016, pubblicata sul sito 
istituzionale al seguente link: ___________________________________________________ 

Il committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontecagnano 
Faiano (SA) con sede in __________________________ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al 
contratto, il “Responsabile” del suddetto trattamento è ______________ in qualità di Responsabile Unico 
del Procedimento. 

Articolo 27 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 
Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dall’art. 7 comma 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010.  Ai 
sensi dell’art. 7 comma 9 bis della summenzionata Legge n.217/2010, il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. 

Articolo 28 

Spese contrattuali, imposte e tasse 

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali  

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto; 

e) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione 
del certificato di collaudo o regolare esecuzione; 

f) tutte le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture 
oggetto dell’appalto; 

g) ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, co. 4, e 98 del Codice dei Contratti, nonché dell’articolo 5, 
co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, serie speciale, relativa ai contratti pubblici, e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale 
relativamente all’indizione di gara e alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione che l’appaltatore 
avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del 
presente contratto; 

Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L’I.V.A. è regolata dalla legge e tutti 
gli importi citati nel presente Contratto siintendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi. 

Articolo 29 

Normativa e disposizioni di riferimento 

Per quanto non previsto o richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, si fa 
espresso riferimento alle disposizioni contenute nel disciplinare d’appalto, nel Regolamento approvato con 
D.P.R. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 50/2016, nonché a tutte le leggi e 
regolamenti vigenti in materia di esecuzione di lavori. 

Articolo 30 

Controversie 
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Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 
208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti 
dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Salerno. 

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Articolo 31 

Protocollo di legalità 

Il concorrente accetta espressamente le clausole in esso contenute ai fini del rispetto degli adempimenti ivi 
previsti a carico della Stazione Appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie. 

 

Il presente contratto, stipulato in forma elettronica, si compone di pagine n. __ (__) compresa la presente e 
dei seguenti documenti contrattuali che ne formano parte integrante e sostanziale, tutti sottoscritti ed 
accettati dall’impresa, anche se non materialmente allegati al medesimo: 

 

a) Il Disciplinare di Gara 
b) Progetto esecutivo con relativi allegati 
c) L’offerta economica e tecnica presentata dall’impresa in sede di gara; 
d) Il capitolato speciale d’appalto; 
e) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati con gli obblighi in materia di sicurezza ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte, nessuna esclusa. 

 

L’IMPRESA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

F.to Digitalmente 

 

 Comune di Pontecagnano Faiano (SA) 

IL SINDACO 

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa, dichiara di avere particolareggiata e 
perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e deli documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di voler accettare tutte le condizioni e patti 
ivi contenuti e di avere specificamente considerato quanto stabilito e contenuto con le relative clausole. 
Dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate da tutti gli articoli presenti nel 
Contratto sopra delineato e precisamente gli artt.: 7) Revisione prezzi, 16) Divieto di cessione del contratto 
– Cessione dei crediti, 17) Risoluzione del contratto, 18) Recesso dal contratto, 19) Penali,31) Protocollo di 
legalità. 

 

L’IMPRESA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

F.to Digitalmente 
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