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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)
"Nuova costruzione della palestra. Scuola primaria G.Rodari"
PFTE_CRONOPROGRAMMA

D Attivita Termine apr 2022 - giu 2022 lug 2022 - set 2022 ott 2022 - dic 2022 gen 2023 - mar 2023 apr 2023 - giu 2023 lug 2023 - set 2023 ott 2023 - dic 2023
massimo apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
1 |DURATA COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO
2 |Progettazione definitiva ed esecutiva
3 |Approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva
4 |Pubblicazione bando di gara lavori
5 |Aggiudicazione contratto massimo entro
g8 31.12.2023
6 |Consegna/avvio lavori
7 |Realizzazione dei lavori
8 Ultimazione dei lavori e redazione certificato regolare massimo entro

esecuzione o collaudo

31.03.2026
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